

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése "Heves Megyei Befektetési Tükör"

mely létrejött egyrészről

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., telephely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. em., adószám: 25402038-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-035433; képviseli: Dudás Tamás, ügyvezető), mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

Serenity Solution Kft. (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5.em 3., adószám: 10344985-2-41, pénzforgalmi számlaszám: 10700086 – 44095806 - 51100005, cg.: 01-09-320179; képviselő: Herczeg Péter, ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a továbbiakban: **Felek**) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő, mint ajánlatkérő, „Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése” tárgyban – Heves Megyei Befektetési Tükör c. kiadvány nyomdai kivitelezésére és terjesztésére vonatkozó feladatok ellátására - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 113. § alapján nyílt Közbeszerzési Eljárást (Közbeszerzési Eljárás vagy Eljárás) folytatott le a TOP-5.1.1.-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – a szerződést (továbbiakban: **Szerződés**) 2019. augusztus 15-én megkötötte, mely 2020.06.22.-én lépett hatályba.

A Felek a fentiek okán rögzítik, hogy a Szerződés módosítására a Szerződés időbeli hatályán belül kerül sor.

Felek – figyelemmel jelen szerződésben foglaltakra és a jelen szerződésben rögzített indokok mentén – az alábbiak szerint állapítják meg a Szerződés módosuló rendelkezéseit.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1.

Módosul a Szerződés 7.1. pont első mondata az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felek jelen szerződést 2021. december 31. napjáig (véghatáridő) tartó határozott időre kötik.

Módosított szöveg:

Felek jelen szerződést 2022. március 31. napjáig (véghatáridő) tartó határozott időre kötik.

2.

Módosul a Szerződés 16.2 pontjában foglalt „Vállalkozó képviselője” az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Vállalkozó képviselője:

Név: Hevér Kristóf

Cím: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5.em 3.

Telefonszám: 06-30/171 66 39

E-mail: hever.kristof@serenityprinting.hu

Módosított szöveg:

Vállalkozó képviselője:

Név: Herczeg Péter

Cím: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5.em 3.

Telefonszám: +36 30 984 0819

E-mail: herczeg.peter@serenityprinting.hu

III. INDOKOLÁS

1.

A Felek 2019. augusztus 15. napján kötöttek Szerződést (mely 2020. 06. 22-én lépett hatályba) a Heves Megyei Befektetési Tükör c. ingyenes időszaki kiadvány egyes lapszámai vonatkozásban ellátandó nyomdai, kötetési és kapcsolódó feladatok ellátására és a kész nyomdai termékek postaládákba történő terjesztésére. A tárgyi időszaki kiadvány a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” elnevezésű, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítójú projekt (a továbbiakban: Projekt) részeként kerül kiadásra, ennek megfelelően a Szerződés 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a Projekt eredetileg tervezett fizikai befejezése napjáig tartó időtartamra jött létre.

A Projekt célkitűzései többek között a Heves megyei vállalkozások, munkaadók, valamint munkavállalók számára bér- és képzési támogatás nyújtása, a projekt keretében a célcsoportok által igénybe vehető kedvezményekről, lehetőségekről való tájékoztatás, ezáltal a megyei foglalkoztatás fellendítése. A Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány funkcióját tekintve a tárgyi projekt keretében megvalósuló eredmények kommunikációjának, a célcsoportok tájékoztatásának fóruma. Másrészt beruházásösztönző funkciójával segíti a projekt célkitűzéseinek elérését, így a projekt alaptevékenységei közül az egyik tevékenység.

A COVID-19 világjárvány Magyarországon történő megjelenését követően 2020. március 11. napján a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon.

A veszélyhelyzettel összefüggésben az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodott. A veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt korlátozó intézkedések negatívan befolyásolták a Projekt megvalósítását (pl. a rendezvénytartási tilalom), így e jogszabályi rendelkezés lehetőséget teremtett ezen negatív hatások kezelésére is.

A világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kiadott jogszabályi rendelkezés alapján a Projekt Támogatási Szerződésében rögzített fizikai befejezés tervezett napja, mérföldkövei, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje 3 hónappal meghosszabbodott, a Projekt 2021. december 31-i tervezett vége Támogatási Szerződés módosítás keretében kitolásra került 2022. március 31-re.

A Projekt – világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetben kiadott jogszabályon alapuló - 3 hónapnyi hosszabbítása szerves része a projekt megvalósításának, így ezen időtartam alatt is rendkívül fontos, hogy a Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány a Projekt eredménykommunikációs fórumát és befektetésösztönző funkcióját is ellássa a Projekt egyik alaptevékenységként a „hosszabbítás” időtartama alatt is. A Megrendelő Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a Heves Megyei Befektetési Tükör c. időszaki kiadvány tartalmának összeállításán és szerkesztésén